
 實際執行數

調整數

549,945,173.00

549,945,173.00

156,997,173.00

1.104年度心理健康中心及空調汰舊換新等工程保留案，因廠商履約能力不佳終止契約等因素重新辦理招標，致進度落後。
2.放腫部新建計畫分案辦理，結構體工程已決標，機電管線工程部分年底已完成評選作業，預計106年1月完成議價。
3.其他本年度工程案因配合醫院醫療作業辦理保留

持續追蹤進度儘快完成招標並加速執行，已積極辦理中。

104年度保留案件重新招標及放腫部新建計畫年底才完成評選決標，致進度落後。

請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：

改進措施：

-40.37 % (6) / (2)

金額 (6) = (5) - (2) -222,001,326.00

327,943,847.00合計 (5) = (3) + (4)

應付未付數 (4) 10,421,488.00

累計工程進度
實際

預估

契約責任數

凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應
說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：

本年度法定預算數

本年度奉准先行辦理數

合計(1)

 比較增減

% (5) / (2)

實支數 (3)

總計計畫名稱

累計預算分配數(2)請務必填寫

執行情形

以前年度保留數

本年度可用預算數

317,522,359.00

59.63

392,948,000.00

結餘款

中華民國105年12月份

購建固定資產計畫執行情形明細表
單位：新臺幣元

國立成功大學附設醫院作業基金
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