
 實際執行數

調整數

250,306,000.00

549,945,173.00

156,997,173.00

1.房屋及建築：
(1)「心理健康中心整建工程」廠商未能依約申報開工，依合約規定終止契約並預計10月重新辦理招標。
(2)「104年度空調系統設備汰舊換新改善工程」因廠商履約能力不佳，依合約規定終止契約並依採購法相關規定辦理。
(3)「放射腫瘤部新建計畫」多次公開招標均無人投標而流標，經重新檢討後，囿於施工範圍涉及醫院既有電力及瓦斯管線
之遷移，上述工項非屬營造廠之專業項目，將本計畫分為「放射腫瘤部增建計畫機電及管線遷移程」及「放射腫瘤部增建
計畫結構體工程」兩案重新公開招標，9月30日未達法定家數3家流標，預計10/11第二次公開招標。
2.什項設備：本(105)年度提出之請購案尚未辦理驗收付款，已積極辦理中。

1.持續追蹤進度儘快完成招標，已積極辦理中。
2.本(105)年度請購案，已排定時程儘速辦理招標暨驗收作業。

104年度工程保留案件因廠商履約能力不佳終止契約，及105年度放腫部新建計畫尚未發包，已積極依相關規定辦理中。

請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：

改進措施：

-31.17 % (6) / (2)

金額 (6) = (5) - (2) -78,024,330.00

172,281,670.00合計 (5) = (3) + (4)

應付未付數 (4) 18,374,189.00

累計工程進度
實際

預估

契約責任數

凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應
說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：

本年度法定預算數

本年度奉准先行辦理數

合計(1)

 比較增減

% (5) / (2)

實支數 (3)

總計計畫名稱

累計預算分配數(2)請務必填寫

執行情形

以前年度保留數

本年度可用預算數

153,907,481.00

68.83

392,948,000.00

結餘款

中華民國105年9月份

購建固定資產計畫執行情形明細表
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