

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	272,394,153	441,650,000			714,044,153		331,334		331,334		331,334		實際進度比預計超前：小額零星採購驗收付款。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
一次性項目	272,394,153	441,650,000			714,044,153		331,334		331,334		331,334		實際進度比預計超前：小額零星採購驗收付款。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653		305,334		305,334		305,334		建築師委託規劃服務費及工程規費付款。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
機械及設備	152,130,500	313,174,000			465,304,500		26,000		26,000		26,000		實際進度比預計超前：小額零星採購驗收付款。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
交通及運輸設備		343,000			343,000									
什項設備	277,000	1,980,000			2,257,000									
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153		331,334		331,334		331,334			
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653		305,334		305,334		305,334			
機械及設備	152,130,500	313,174,000			465,304,500		26,000		26,000		26,000			
交通及運輸設備		343,000			343,000									
什項設備	277,000	1,980,000			2,257,000									
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153		331,334		331,334		331,334			