
 實際執行數

調整數

661,310,331.00

661,310,331.00

27,213,331.00

1.房屋及建築：
(1)「放射腫瘤部增建計畫」分年性計畫本年度預算60,000仟元，因其建照申請進度不符預期，無法順利完成發包，擬專案
辦理保留。
(2)門診9樓10樓增建計畫因停止執行，本年度預算數33,921仟元併入結餘款。另配合門診9樓10樓計畫停止執行，空間規劃
委員會需考量現行醫療環境需求及預算撙節使用以調整年度房屋建築經費，故陸續於年底完成心理健康中心整間及空調系
統設備汰換等工程發包尚未驗收，故執行率偏低。
2.機械及設備:本年度預算項目均已執行且驗收完畢，惟標餘款發包完成案件部分因本院為醫療單位，各部門對標餘款執行
項目，均審慎評估醫療需求暨病人安全才提出請購招標，因醫療儀器採購常需向國外訂購時程較長，交貨後須經1個月試?
合格後，方可辦理驗收付款，故年底仍未及驗收。另因考量撙節開支，有關轉列非固定資產數暨剩餘標餘款，一併列入結
餘款。
1.針對重大公共工程案件，爾後審慎評估其可行性暨追蹤其執行進度。
2.未來年度預算提出，審慎評估可行性，並送交本院概算籌編小組核定。
3.在預算編列階段，除參考工程會建立價格資料庫，並考量近三年市場實際發包單價，務使預算編列及底價訂定合理化，
避免發生流廢標情形。
4.在工程招標階段，依工程特性及其他環境條件，以縮短工期、提升招標效率前提下，研擬適當採購策略。
5.在工程執行階段，嚴格要求施工單位落實進度控管，確依預定進度執行，落實契約履約逾期罰則，避免工程進度落後情
形。

重大公共工程案件，爾後審慎評估其可行性暨追蹤其執行進度。

請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：

改進措施：

-39.15 % (6) / (2)

金額 (6) = (5) - (2) -258,921,247.00

402,389,084.00合計 (5) = (3) + (4)

應付未付數 (4) 23,717,366.00

累計工程進度
實際

預估

契約責任數

凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應
說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：

本年度法定預算數

本年度奉准先行辦理數

合計(1)

 比較增減

% (5) / (2)

實支數 (3)

總計計畫名稱

累計預算分配數(2)請務必填寫

執行情形

以前年度保留數

本年度可用預算數

378,671,718.00

60.85

634,097,000.00

結餘款
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