
 實際執行數

調整數

153,445,000.00

661,310,331.00

27,213,331.00

1.機械及設備：本年度預算項目3.0T磁振造影系統預算9000萬，已於104年3月4日決標，待交貨後試?合格後，方可辦理驗
收付款。
2.交通及運輸設備：本(104)年度提出之請購案尚未辦理驗收付款，已積極辦理中。
3.什項設備：實際進度比預計超前，係資產重分類所致。

1.持續督促相關單位儘快完成，已積極辦理中。
2.本(104)年度請購案，已排定時程儘速辦理招標暨驗收作業。
3.日後審慎評估預計執行進度合理分配預算，以利與實際情形配合。

請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：

改進措施：

-26.54 % (6) / (2)

金額 (6) = (5) - (2) -40,726,034.00

112,718,966.00合計 (5) = (3) + (4)

應付未付數 (4) 23,775,654.00

累計工程進度
實際

預估

契約責任數

凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應
說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：

本年度法定預算數

本年度奉准先行辦理數

合計(1)

 比較增減

% (5) / (2)

實支數 (3)

總計計畫名稱

累計預算分配數(2)請務必填寫

執行情形

以前年度保留數

本年度可用預算數

88,943,312.00

73.46

634,097,000.00

結餘款

中華民國104年7月份

購建固定資產計畫執行情形明細表
單位：新臺幣元

國立成功大學附設醫院作業基金
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