
 實際執行數

調整數

21,865,000.00

661,310,331.00

27,213,331.00

1.房屋及建築：斗六分院保留案件初驗尚有部分待修正，已積極督促廠商修改，預計3/10辦理正式驗收。
2.交通及運輸設備：本(104)年度提出之請購案尚未辦理驗收付款，已積極辦理中。
3.什項設備：本(104)年度提出之小額零星採購完成交貨驗收。

1.持續督促相關單位儘快完成，已積極辦理中。
2.本(104)年度請購案，已排定時程儘速辦理招標暨驗收作業。
3.日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。

請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：

改進措施：

-19.96 % (6) / (2)

金額 (6) = (5) - (2) -4,364,304.00

17,500,696.00合計 (5) = (3) + (4)

應付未付數 (4) 5,884,676.00

累計工程進度
實際

預估

契約責任數

凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應
說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：

本年度法定預算數

本年度奉准先行辦理數

合計(1)

 比較增減

% (5) / (2)

實支數 (3)

總計計畫名稱

累計預算分配數(2)請務必填寫

執行情形

以前年度保留數

本年度可用預算數

11,616,020.00

80.04

634,097,000.00

結餘款

中華民國104年2月份

購建固定資產計畫執行情形明細表
單位：新臺幣元

國立成功大學附設醫院作業基金
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