
 實際執行數

調整數

201,466,000.00

549,945,173.00

156,997,173.00

1.房屋及建築：
(1)「心理健康中心整建工程」廠商未能依約申報開工，擬終止契約並依採購法相關規定辦理。
(2)「104年度空調系統設備汰舊換新改善工程」因廠商履約能力不佳工程進度落逾20%，擬終止契約並依採購法相關規定辦
理。
(3)「放射腫瘤部新建計畫」因本案施工範圍因涉及醫院既有電力及瓦斯管線之遷移，上述工項非屬營造廠之專業項目，後
續將把結構體及水電工程分開招標，已積極辦理中。
2.什項設備：本(105)年度提出之請購案尚未辦理驗收付款，已積極辦理中。

1.持續追蹤進度儘快完成招標，已積極辦理中。
2.本(105)年度請購案，已排定時程儘速辦理招標暨驗收作業。

104年度工程保留案件因廠商履約能力不佳等因素致進度落後。

請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：

改進措施：

-22.39 % (6) / (2)

金額 (6) = (5) - (2) -45,113,260.00

156,352,740.00合計 (5) = (3) + (4)

應付未付數 (4) 45,294,828.00

累計工程進度
實際

預估

契約責任數

凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應
說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：

本年度法定預算數

本年度奉准先行辦理數

合計(1)

 比較增減

% (5) / (2)

實支數 (3)

總計計畫名稱

累計預算分配數(2)請務必填寫

執行情形

以前年度保留數

本年度可用預算數

111,057,912.00

77.61

392,948,000.00

結餘款

中華民國105年8月份

購建固定資產計畫執行情形明細表
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