
 實際執行數

調整數

169,832,000.00

549,945,173.00

156,997,173.00

1.房屋及建築：
(1)「104年度空調系統設備汰舊換新改善工程」工程進度落後，已積極辦理中。
(2)「放射腫瘤部新建計畫」因施工範圍涉及醫院既有電力及瓦斯管線之遷移，非屬營造廠之專業項目，預計將結構體及水
電工程分開招標，已積極辦理中。
2.機械及設備、什項設備：本(105)年度提出之請購案尚未辦理驗收付款，已積極辦理中。

1.積極督促廠商工程進度以利後續估驗計價程序。
2.本(105)年度請購案，已排定時程儘速辦理招標暨驗收作業。

工程陸續開標決標，積極督促廠商辦理施作；另本年度請購案尚未辦理驗收付款，積極辦理中。

請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：

改進措施：

-26.02 % (6) / (2)

金額 (6) = (5) - (2) -44,193,286.00

125,638,714.00合計 (5) = (3) + (4)

應付未付數 (4) 39,417,409.00

累計工程進度
實際

預估

契約責任數

凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應
說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：

本年度法定預算數

本年度奉准先行辦理數

合計(1)

 比較增減

% (5) / (2)

實支數 (3)

總計計畫名稱

累計預算分配數(2)請務必填寫

執行情形

以前年度保留數

本年度可用預算數

86,221,305.00

73.98

392,948,000.00

結餘款
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購建固定資產計畫執行情形明細表
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