
 實際執行數

調整數

54,400,000.00

549,945,173.00

156,997,173.00

1.房屋及建築：「心理健康中心整建工程」尚在申請執照程序中，預計5月初請領完成；另「104年度空調系統設備汰舊換
新改善工程」於105.02.23開工，尚在三書審查中。前揭案件於開工後督促廠商工進，以利後續估驗計價程序。
2.機械、交通及什項設備：本(105)年度提出之請購案尚未辦理驗收付款，已積極辦理中。

本(105)年度請購案，已排定時程儘速辦理招標暨驗收作業。

本(105)年度提出之請購案尚未辦理驗收付款，已積極辦理中。

請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：

改進措施：

-47.44 % (6) / (2)

金額 (6) = (5) - (2) -25,805,614.00

28,594,386.00合計 (5) = (3) + (4)

應付未付數 (4) 4,813,885.00

累計工程進度
實際

預估

契約責任數

凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應
說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：

本年度法定預算數

本年度奉准先行辦理數

合計(1)

 比較增減

% (5) / (2)

實支數 (3)

總計計畫名稱

累計預算分配數(2)請務必填寫

執行情形

以前年度保留數

本年度可用預算數

23,780,501.00

52.56

392,948,000.00

結餘款

中華民國105年4月份

購建固定資產計畫執行情形明細表
單位：新臺幣元

國立成功大學附設醫院作業基金
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