
 實際執行數

調整數

19,458,000.00

633,323,360.00

218,412,360.00

房屋及建築：放腫部增建計畫已完成決標，預計3月底開工於本年度加強控管並盡速執行，提升執行率。
機械及設備、交通及運輸設備及什項設備：實際進度比預計超前：完成105年度保留案件驗收。

房屋及建築：持續追蹤進度並加速執行，已積極辦理中。
機械及設備、交通及運輸設備及什項設備：日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。

請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：

改進措施：

4.73 % (6) / (2)

金額 (6) = (5) - (2) 920,446.00

20,378,446.00合計 (5) = (3) + (4)

應付未付數 (4) 13,216,700.00

累計工程進度
實際

預估

契約責任數

凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應
說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：

本年度法定預算數

本年度奉准先行辦理數

合計(1)

 比較增減

% (5) / (2)

實支數 (3)

總計計畫名稱

累計預算分配數(2)請務必填寫

執行情形

以前年度保留數

本年度可用預算數

7,161,746.00

104.73

414,911,000.00

結餘款
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購建固定資產計畫執行情形明細表
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