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實　際　執　行　數
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法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減（－）

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

中華民國107年10月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

272,394,153 441,650,000 714,044,153 209,890,000 149,920,856 71.43130,614,356 19,306,500 -59,969,144 -28.57一般建築及設備計畫小計

272,394,153 441,650,000 714,044,153 209,890,000 149,920,856 71.43130,614,356 19,306,500 -59,969,144 -28.57一次性項目

119,986,653 126,153,000 246,139,653 66,875,000 15,265,181 22.838,765,181 6,500,000 -51,609,819 -77.17 1.放射腫瘤部新
建計畫：與決標
廠商履約爭議，
工程會已召開兩
次採購申訴會議
，目前重辦建造
執照申請及招標
作業中。
2.BSL-3(P3)實驗
室整建統包工程
：已完成發包，
10月已申報開工
預計年底完工驗
收。

持續追蹤進度儘
快完成招標並加
速執行，已積極
辦理中。

房屋及建築

152,130,500 313,174,000 -4,117,000 461,187,500 136,636,000 122,312,628 89.52109,700,628 12,612,000 -14,323,372 -10.48 本年度預算提出
之請購案尚未辦
理驗收付款，已
積極辦理中。

本年度預算提出
之請購案已排定
時程儘速辦理招
標暨驗收作業。

機械及設備

343,000 1,431,000 1,774,000 1,693,000 1,962,365 115.911,917,865 44,500 269,365 15.91 實際進度比預計
超前：標餘款案
件資產重分類所
致。

日後審慎評估預
計執行進度合理
分配預算，以利
與實際情形配
合。

交通及運輸設備

277,000 1,980,000 2,686,000 4,943,000 4,686,000 10,380,682 221.5310,230,682 150,000 5,694,682 121.53 實際進度比預計
超前：標餘款案
件資產重分類所
致。

日後審慎評估預
計執行進度合理
分配預算，以利
與實際情形配
合。

什項設備

272,394,153 441,650,000 714,044,153 209,890,000 149,920,856 71.43130,614,356 19,306,500 -59,969,144 -28.57總計

119,986,653 126,153,000 246,139,653 66,875,000 15,265,181 22.838,765,181 6,500,000 -51,609,819 -77.17房屋及建築

152,130,500 313,174,000 -4,117,000 461,187,500 136,636,000 122,312,628 89.52109,700,628 12,612,000 -14,323,372 -10.48機械及設備
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