
實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

實際執行數

中華民國108年12月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

16,435,000 16,435,000 16,435,000 16,435,000 100.005,607,184 10,827,816專案計畫

16,435,000 16,435,000 16,435,000 16,435,000 100.005,607,184 10,827,816新興計畫

16,435,000 16,435,000 16,435,000 16,435,000 100.005,607,184 10,827,816國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心計畫

263,855,902 454,110,000 717,965,902 717,965,902 391,850,838 54.58368,840,018 23,010,820 -326,115,064 45.42一般建築及設備計畫

263,855,902 454,110,000 717,965,902 717,965,902 391,850,838 54.58368,840,018 23,010,820 -326,115,064 45.42一次性項目

113,499,720 112,900,000 -62,842,000 163,557,720 163,557,720 73,851,966 45.1551,491,146 22,360,820 -89,705,754 54.85 1.放射腫瘤部新
建計畫：因與廠
商履約爭議重辦
招標，108年5月
1日決標。本案
總工期490天，
已於108年6月28
日開工，預計10
9年10月底完
工。
2.年度建築師技
術服務：為開口
技術服務契約，
部分工程已委任
規劃，需待工程
(發包、估驗)驗
收完成後，完成
契約階段服務才
得辦理技服請款
，109年度積極
執行完成。
3.另考量撙節開
支，以前年度保
留數暨年度預算
剩餘標餘款一併
列入結餘款。

持續追蹤進度儘
快完成招標並加
速執行，已積極
辦理中。

房屋及建築

148,456,900 335,085,000 53,906,000 537,447,900 537,447,900 302,017,843 56.19301,367,843 650,000 -235,430,057 43.81 1.數位平板血管
攝影X光系統：

日後審慎評估監
控執行進度，以

機械及設備
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實際執行數

中華民國108年12月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

106年度保留案
件，因周邊設備
眾多且涉及房間
工程，且配合醫
院醫療營運不中
斷，需多次跨團
隊詳細規劃討論
，於108年10月2
4日評選，11月7
日價格標決標，
交貨期限機關通
知之次日起計90
日內交貨，預計
109年6月完工驗
收。
2.智慧藥櫃系統
：院方108/3/29
核准拆案執行，
108年11月05日
第1次公開招標
，108年11月26
日評選，108年1
2月12日決標，
硬體設備履約期
限108.12.13-
109.03.11，資訊
系統介接履約期
限109.03.12-
109.04.20，尚未
交貨驗收，擬申
請保留。
3.69KV變電站
醫院主變壓器設
備更新：108年5
月15日評選，10
8年5月22日決標
，履約期限為決
標日次日起360
天(108.05.23至
109.05.17)。本
案設備依進度廠

利與實際進度配
合。
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實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或
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中華民國108年12月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

商分階段進行製
作及組裝，設備
製作組裝進度預
計109年02月25
日完成，預計10
9年3月驗收。
4.第四心導管室
雙面透視X光機
與房間工程，含
導管周邊設備：
本案周邊設備眾
多且涉及房間工
程，需多次跨團
隊詳細規劃討論
，且配合醫院醫
療營運不中斷，
單位108年8月12
日簽請本案以最
有利標決方式辦
理招標，函報教
育部核准後分別
於108年12月12
日、108年12月1
8日及108年12月
26日辦理公開招
標，3次均無廠
商投標導致流標
，擬申請專案保
留。
5.其他醫療儀器
設備，已發生契
約責任，尚未交
貨驗收辦理保
留。

887,250 26,000 1,020,000 1,933,250 1,933,250 1,080,209 55.881,080,209 -853,041 44.12 107年度保留案
件驗收付款，資
產重分類轉列非
消耗品。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

交通及運輸設備

1,012,032 6,099,000 7,916,000 15,027,032 15,027,032 14,900,820 99.1614,900,820 -126,212 0.84什項設備
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實支數

執　行　情　形

本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

實際執行數

中華民國108年12月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

263,855,902 470,545,000 734,400,902 734,400,902 408,285,838 55.59374,447,202 33,838,636 -326,115,064 44.41總計

113,499,720 129,335,000 -62,842,000 179,992,720 179,992,720 90,286,966 50.1657,098,330 33,188,636 -89,705,754 49.84房屋及建築

148,456,900 335,085,000 53,906,000 537,447,900 537,447,900 302,017,843 56.19301,367,843 650,000 -235,430,057 43.81機械及設備

887,250 26,000 1,020,000 1,933,250 1,933,250 1,080,209 55.881,080,209 -853,041 44.12交通及運輸設備

1,012,032 6,099,000 7,916,000 15,027,032 15,027,032 14,900,820 99.1614,900,820 -126,212 0.84什項設備

263,855,902 470,545,000 734,400,902 734,400,902 408,285,838 55.59374,447,202 33,838,636 -326,115,064 44.41總計
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